

HARMONOGRAM PRAC PRAKTYCZNYCH DOM ZEROENERGETYCZNY GREEN POWER

24 – czerwca- 5 lipca – Prace przy murowaniu ścian nośnych parteru części mieszkalnej, moduł energetyczny ceramiczny. Firmy: Owczary, Stropex, Selena.

10 lipca – układanie systemu wieńca i płyt balkonowych parteru części mieszkalnej.

Firmy: Stropex, Owczary, Schock, Betafence, Pfeiderer.

15 lipiec – konstrukcja stropu części mieszkalnej.

Firmy: Rehau, Lindab, USTM, Zehnder, Pfeiderer.

16 lipiec – zalewanie stropu parteru firmy Lindab.

22 lipiec – montaż konstrukcji metalowej piętra części mieszkalnej- moduł energetyczny drugi.

Firmy: Lindab Construline, Selena, Pfeiderer, Rehau, Tyvek, Rockwool, USTM.

1-6 lipiec – prace przy montażu dachu płaskiego modułu piętra części mieszkalnej oraz modułu sali konferencyjnej- układanie izolacji i zgrzewanie papy + obróbki blacharskie attyk.

Firmy: Rockwool, Lindab, Selena, Matizol.

26 lipiec – montaż stolarki okiennej w obiekcie.

Firmy: Oknoplast, VBH, Winkhaus, Stowarzyszenie Stolarki Okiennej, Selena.

29 lipiec – Prace przy systemie dociepleniowym.

Firmy: Selena, Rockwool, Kopus, VBH.



HARMONOGRAM PRAC PRAKTYCZNYCH DOM ZEROENERGETYCZNY GREEN POWER CZ.2

29 lipca – systemowa izolacja przeciwwodna płyt balkonowych.

Firma: Selena.

5 sierpnia – montaż balustrad balkonowych.

Firma: Atrium Schody.

12 sierpnia – prace przy fakturach zewnętrznych dekoracyjnych (imitacja deski, piaskowca) Firma: Selena.

12 sierpnia – 9 października- montaż instalacji wewnętrznych- elektrycznej, grzewczej, kanałów wentylacyjnych, systemu alarmowego, systemu sterowania, systemu multimedialnego, systemu fotowoltaicznego, systemu wodnego, systemu kontroli i buforowania temperatur przegród, centralnego odkurzenia.

Firmy: Zehnder, Kopos, USTM, BTE Electronics, Afriso, BMeters, Onninen, Rehau, EcoEnergia, Ground Therm, Selena.

5-14 września – prace tynkarskie w obiekcie + zabudowa z płyt gipsowych piętra. Firmy: Selena, Fermacell, Lindab.

20 – 24 września – gładzie. Firma: Selena.

22 września – 7 października – układanie płytek i okładzin ceramicznych.

Firma: Selena.

27- 31 września – malowanie i faktury dekoracyjne wewnątrz. Firma: Selena

28 września-17 października – montaż podłóg i i ceramiki łazienkowej.

16 września – montaż schodów modułowych. Firma: Atrium Schody.

29 września – uruchomienie systemu oświetleniowego i montaż opraw.

Firmy: Oninen, Kopos.

29 lipca – montaż przetwornicy wiatrowej. Firma: Ventus

